



Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven

IDOP Beschikking



workshop 27 April 2010

Ella van Melis

Beschikking

- Lezen !
- Actie nemen op voorwaarden
- Afspraken maken planbegeleider
- Projectorganisatie opzetten:
 - Integrale projectleider
 - deelprojectleiders
- Monitoring
- 2 soorten beschikkingen verschil:
 - 2 rapportages (verzoek aan alle IDOP's)
 - Voorschot



Projectadministratie

- Voortgang; inhoudelijk
- Voortgang; financieel
- Wie doet wat
- Mijlpalen bepalen
- Indicatoren bijhouden
- Voorschot aanvragen
- Overleg accountant plannen bij start
- Afrekening; bij minder minder bij meer niet meer

Voortgang

- Bij vertraging overleg
- Verlenging aanvragen voor 31 jan; kan maar één keer mits goed onderbouwd
- Overheveling van jaartranches alleen indien goed onderbouwd
- 2 rapportages per jaar (1 april/1 oktober)
 - Inhoudelijk; wie
 - Financieel: wie
 - Integraliteit bewaken; wie
- Gebruik formats: urenstaat en voortgangsrapportage
- Hanteer gemeentelijke aanbestedingsregels



Eindrapportage

- Activiteitenverslag
- Financieel verslag;
 - Begroting versus realisatie
 - Uitgaven en inkomsten
- Accountantsverklaring volgens protocol
- Presentatie van resultaten
- Publicatie en PR

