



HEEZE



STERKSEL



LEENDE

Connie Hameeteman, c.hameeteman@heeze-leende.nl



gemeente
HEEZE-LEENDE

Projecten Sterksel

- Virtueel plein
- Kernplan
- Winkel/servicepunt
- Brede School
- Dorpshuis Valentijn
- Speelplekken



Communicatie






gemeente
HEEZE-LEENDE

IDOP Sterksel


1. Projectgroepen samenstellen
2. Elk project maakt plan van aanpak en onderbouwt begroting met offertes.
3. Projecten toetsen op gemeentelijk beleid
4. Eén verzamel PVA met totaal begroting
5. Akkoord PVA /financiën van de regiegroep
6. Voorleggen aan gemeenteraad



De gemeenteraad en het college van B&W dragen zowel inhoudelijk als financieel de eindverantwoording. De groep (WH + PM + PL) treden in principe alleen op in geval van dilemma's, geschillen. .



Afkortingen:
 WH: Wethouder
 PM: Projectmanager
 PL: Projectleider
 DR: Dorpsraad
 PC: projectgroep coördinator
 IW: Inwoner Sterksel
 PVA: Plan van aanpak
 AB: Ambtenaar



De pijlen in het schema geven aan in welke richting de communicatie verbloopt c.q. georganiseerd is.



gemeente
HEEZE-LEENDE

We gaan geld uitgeven

Gemeente

Dorpsraad

Uren

31 januari

1 april

Overhevelen

Provincie

Project-
administratie

Beschikking

Inwoners

Participatie

Cofinanciering





gemeente
HEEZE-LEENDE

Diverse leermomenten

- Financiën
- Rollen en verantwoordelijkheden
- Enthousiast zijn en blijven
- Communicatie





gemeente
HEEZE-LEENDE

Hoeveel uren kost
het IDOP Sterksel per jaar?

Circa 1500





gemeente
HEEZE-LEENDE

Zoveel uren Waar zijn die aan besteed?

- Bijwonen en begeleiden regie- en projectgroepen
- Interne afstemming, knelpunten oplossen, vergunningen, dwarsverbanden & voortgang bewaken
- Financiën opzetten/bewaken & bijhouden
- Algemene werkzaamheden
- Verantwoording inhoudelijk en financieel
- Contacten & presentaties dorp, raad





gemeente
HEEZE-LEENDE

Tot slot

- Goede samenwerking met dorpsraad
- 5 projecten worden dit jaar afgerond
- Speelvoorziening wordt in mei geopend
- Dorpshuis heeft veel draagvlak en verbouwing start in mei
- IDOP heeft absolute meerwaarde voor alle betrokkenen op zowel korte als lange termijn.

