



Gemeente Bergeijk

# iDOP Herinrichting centrum Riethoven

**ir. Jeroen van der Hoek**  
**Projectleider gemeente Bergeijk**

21 april 2011



# Inhoud project



# Inhoud project

Verborgen identiteit zichtbaar maken




# Inhoud project

Kwaliteiten versterken

Eenduidige inrichting

Ruimte voor ontmoeten

Dorpse uitstraling



# Inhoud project



Definitief ontwerp

# Inhoud project

## Vogelvlucht definitief ontwerp



# Proces project



- Aanleiding en historie
- Ontwerpfase
- Voorbereidingsfase
- Uitvoering
- Oplevering en beheer

# Aanleiding en historie



- 2005 DOP, centrum aangemerkt als 'grootste puinhoop van Riethoven'
- 2006 Werkgroep van SKR stelt enquête op voor inwoners
- 2007 Werkgroep van SKR biedt uitvoeringsplan aan aan gemeente
- 2007 Werkgroep en SKR lobbyen bij College en Raad
- 2008 Opstellen iDOP door SKR en inwoners
- 2009 Indienen iDOP bij Provincie, subsidie voor centrumplan waarbij cofinanciering gemeente
- 2009 Nieuwe werkgroep van SKR aangevuld met stedenbouwkundig bureau en deskundigen gemeente

# Ontwerpfase



- **Samenstelling werkgroep SKR**
- *Afgevaardigden vanuit het dorp, plangebied (10 personen)*
  - Vertegenwoordigen dorp
  - Inbreng specifieke kennis
  - Gesprekspartners
  - Keuren ontwerp
- *Afgevaardigden vanuit de gemeente (3 personen)*
  - Vertegenwoordigen gemeente
  - Inbreng specifieke kennis en kunde
  - Gesprekspartners
  - Keuren ontwerp
- *Ontwerpbureau ( 1 persoon)*
  - Vertaling (on)mog. in ontwerpideeën
  - Inbreng specifieke kennis en kunde
  - Gesprekspartner
  - Conclusies in ontwerp vertalen

# Ontwerpfase



## Periode mei 2009 – juli 2010

- Uitgangspunten opstellen mei 2009
- Bureaus uitnodigen> bureaukeuze augustus 2009
- Ontwerp ontwikkelen september 2009
- Voorlopig Ontwerp (VO) keuren december 2009
- Aanpassingen>> Definitief Ontwerp (DO) maart 2010
- Behandeling Comm. Grondzaken juli 2010
- Vaststellen Raad 15 juli 2010

# Vorbereidingsfase



## Periode juli 2010 – juli 2011

- Bestek, werktekeningen en raming > werkgroep keuren
- Procedures:
  - Bouw-, kapvergunning
  - Verkeersbesluiten
  - Bestemmingsplan
  - Overeenkomsten
- Subsidies aanvragen
- Budget vrijmaken: Raadsbesluit
- Aanbesteding > procedure

# iDOP's gemeente Bergeijk



- Toekomstvisie Bergeijk
  - Inwoners zijn ons goud
- 6 kernen
  - 6 dorpsraden
  - 6 iDOP's (waarvan 5 provinciale subsidie)



# Proces om tot iDOP te komen

- Dorpsavonden per kern
  - toekomstvisie opstellen
  - projecten realisatie daarvan bedenken
- Prioritering projecten door dorpsraden
- Rol SRE

# Burgerparticipatie



- College en raad committeerden zich aan proces
- Dorpsraden plaatsten nieuwe projecten op de agenda, zoals:
  - Centrumvisie (Westerhoven)
  - MFA de Weebosch (Weebosch)
  - Zorgcoöperatie (Luyksgestel, Loo)
  - Hospice en verkeer ('t Hof)
  - Herinrichting centrum (Riethoven)

# Gevolgen iDOP



Het maken en uitvoeren van een iDOP heeft gevolgen voor:

- Positie dorps- en kernraden
- Relatie gemeente - dorpsraden
- Ambtelijke organisatie

# Positie dorpsraden versterkt



- Meer bekendheid en draagvlak in kern
- Verkleint kloof tussen politiek en inwoners
- Van reactief naar proactief
- Van detail naar visie
- Zelfwerkzaamheid

# Relatie dorpsraden-gemeente




- Gezamenlijke belangen staan voorop
- Vertrouwen
- Balans tussen formeel en informeel
- Rol indentificatie
- Convenant

# Ambtelijke organisatie



- Veel meer werk
- Stimulans/motivatie
- Betrokkenheid bij kleine kernen
- Proactief
- Van uitvoeren naar regisseren
- Contactpersoon dorpsraden



Vragen ?

